



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO



v.2025.2_R0

2. FOLHA RESUMO_ ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DO PREÇO MÁXIMO DE LICITAÇÃO				PROT. ORIGEM: XX.XXX.XXX-X		DATA ORÇ.: 24/04/2025	
ESTABELECIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL DAIGLÊS APARECIDA DE CARVALHO				ART/RRT ORÇ. Nº: 1720252423449		ART/RRT CORRESP.ORÇ.:	
MUNICÍPIO / NRE: IBAITI / IBT				TAB.REFERENCIAL.: Resolução nº 027/2025 - SECID/PR		BDI: 28,49%	
TIPO DE OBRA: OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA				SINAPI - FEVEREIRO DE 2025 COM DESONERAÇÃO		BDI EQPT: 19,75%	
ÓRGÃO: SOVSU						DESCONTO:	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS (GRUPO DE SERVIÇOS)	RECURSO	TIPOLOGIA	R\$ SEM BDI			R\$ COM BDI	R\$ COM BDI e DESCONTO	ÍNDICE %
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 13.961,42	R\$ 23.970,50	R\$ 37.931,92	R\$ 48.738,92		6,8129062227688%
2	FUNDAÇÕES	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 8.040,03	R\$ 4.814,30	R\$ 12.854,33	R\$ 16.516,58		2,3087485455332%
3	SUPERESTRUTURA	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 8.820,01	R\$ 1.467,20	R\$ 10.287,21	R\$ 13.218,07		1,8476706368544%
4	ALVENARIA	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 10.037,13	R\$ 9.911,04	R\$ 19.948,17	R\$ 25.631,52		3,5828685187736%
5	REVESTIMENTOS	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 89.147,72	R\$ 22.172,99	R\$ 119.624,96	R\$ 153.706,80		21,4857041190466%
6	PISO	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 39.826,62	R\$ 10.696,99	R\$ 50.523,61	R\$ 64.918,06		9,0744861589892%
7	ESQUADRIAS	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 39.976,91	R\$ 20.631,89	R\$ 60.608,80	R\$ 77.876,54		10,8858703470185%
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 778,26	R\$ 556,36	R\$ 1.334,62	R\$ 1.714,85		0,2397080656714%
9	PINTURA	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 34.771,21	R\$ 14.759,80	R\$ 49.531,01	R\$ 63.642,64		8,8962032414636%
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 66.235,23	R\$ 13.278,19	R\$ 79.513,42	R\$ 102.167,18		14,2813057077330%
11	COBERTURA	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 50.666,61	R\$ 10.362,19	R\$ 61.028,80	R\$ 78.416,25		10,9613130038826%
12	SERVIÇOS GERAIS / PASSARELA	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 40.981,79	R\$ 12.596,97	R\$ 53.578,76	R\$ 68.843,62		9,6232154322651%
R\$ GLOBAL GERAL				R\$ 403.242,94	R\$ 145.218,42	R\$ 556.765,61	R\$ 715.391,03		100,0%
PERCENTAGEM				72,43%	26,08%	98,51%	-	-	-
R\$ GLOBAL - Custo							R\$ 519.445,08		72,6%
R\$ GLOBAL - Capital							R\$ 195.945,95		27,4%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS CORRIDOS

(datado e assinado eletronicamente)
ANTONIO VINCENZI
Engenheiro Civil - CREA/PR 10.382/D
Orçamentista - SECRETARIA DE GESTÃO