

<div>CRONOGRAMA</div>					DATA: 11/12/25	
					TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO	
					PROTOCOLO:	
					PRAZO EXECUÇÃO 30 DIAS	
					BDI	21,52%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,56%	4.567,57	100,00%	4.567,57	3.758,70
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13,45%	13.483,06	100,00%	13.483,06	11.095,34
03	PAVIMENTAÇÃO	72,95%	73.135,54	100,00%	73.135,54	60.183,95
04	SERVIÇOS DE URBANISMO	9,05%	9.069,94	100,00%	9.069,94	7.463,74
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	100.256,10	100,00%	100.256,10	82.501,73
VALOR PROPOSTO		R\$ 100.256,10	100.256,10	100,00%	100.256,10	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		0,000000%				
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			100.256,10	100,00%		