
DATA: 11/12/25

TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 30 DIAS

BDI 21,52%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,56% 4.567,57 100,00% 4.567,57 3.758,70 
02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13,45% 13.483,06 100,00% 13.483,06 11.095,34 
03 PAVIMENTAÇÃO 72,95% 73.135,54 100,00% 73.135,54 60.183,95 
04 SERVIÇOS DE URBANISMO 9,05% 9.069,94 100,00% 9.069,94 7.463,74 

100,00% 100.256,10 100,00% 100.256,10 82.501,73
100.256,10R$     
0,000000%

100.256,10 100,00%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

SERVIÇOS 30

100.256,10        
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
100.256,10 100,00%
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